



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 1277 DEL 08/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. CUI: L00204360465202400003, CUP: D78B24000030004. CIG: B5EE2C1EE2. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Visto il provvedimento del Sindaco N. 25 del 15/12/2025 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16/09/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2026/2028 (D.U.P.) e la deliberazione adottata dallo stesso organo collegiale n. 70 del 16.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 16.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 16.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il Piano esecutivo di gestione - parte contabile e assegnazione risorse umane- per il triennio di programmazione 2026/2028 assegnando ai vari centri di responsabilità i capitoli di entrata e di spesa secondo l'articolazione prevista dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011;

Premesso:

che il cimitero della frazione di Antisciana ad oggi non può contare su capacità residue sia per i loculi che per i posti distinti e la continuità del servizio cimiteriale è garantita esclusivamente tramite la cappella cimiteriale e che inoltre gli spazi interni alle mura perimetrali sono esauriti e non è possibile procedere con la costruzione di nuovi settori per la tumulazione.

Che si rende pertanto necessario dover procedere all'ampliamento del cimitero stesso ed alla realizzazione di nuovi loculi e posti distinti;

Che risulta pertanto necessario dare avvio all'esecuzione dell'intervento;

Che al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni ed alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e dell'utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché per consentire al progettista di avere piena contezza delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell'intervento e delle modalità con cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti, è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici di provvedere alla stesura dello "Documento di indirizzo preliminare alla Progettazione"

Che l'Ufficio ha provveduto, così come previsto ai sensi dell'art. 41, Allegato I.7 Art. 3 del D. Lgs. 36/2023 alla stesura del "Documento preliminare di Indirizzo alla Progettazione per l'Ampliamento del Cimitero di Antisciana", da approvare prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal quale risulta altresì l'individuazione della spesa da rispettare pari ad €. 300.000,00;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del 12/03/2024 è stato approvato il Documento preliminare di indirizzo alla Progettazione dei lavori di Ampliamento del Cimitero di Antisciana" redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, che allegato al



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

presente atto ne fa parte integrante e sostanziale della presente, con il quale viene individuato l'importo economico da rispettare dell'importo di €. 300.000,00;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici N. 558 del 22/03/2024 è stato affidato allo Studio TPC PROGETTI S.R.L. con sede in Via Roma, 55 a Bagni di Lucca (LU) – P.IVA: 01859160465 l'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ANTISCIANA;

Preso atto che è stato predisposto, in ottemperanza all'art. 41 comma 6 del D.Lgs 36/202, dallo Studio TPC PROGETTI S.R.L. con sede in Via Roma, 55 a Bagni di Lucca (LU) – P.IVA: 01859160465 il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di Ampliamento del Cimitero della frazione di Antisciana nel Comune di Castelnuovo Garfagnana, come risulta dagli elaborati tecnici, depositati agli atti d'ufficio e dal quadro economico, per una spesa complessiva di €. 300.000,00;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 54 del 23/05/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Progetto relativo ai LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA redatto dallo Studio TPC PROGETTI S.R.L. con sede in Via Roma, 55 a Bagni di Lucca (LU) – P.IVA: 01859160465, come risulta dagli elaborati tecnici e dal quadro economico, per una spesa complessiva di €. 300.000,00;

Rilevata la necessità di redigere un progetto esecutivo, ai fini dell'idoneità del progetto ad essere posto a base di gara, determinando in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie, nonché il crono programma dei lavori.

È stato così redatto il progetto esecutivo che sviluppa in maniera dettagliata il progetto approvato con la citata Deliberazione N. 54 del 23/05/2024;

Visto il Progetto Esecutivo relativo ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA", redatto dallo Studio TPC PROGETTI S.R.L. con sede in Via Roma, 55 a Bagni di Lucca (LU) – P.IVA: 01859160465 dell'importo complessivo di €. 300.000,00;

Dato atto che gli imprevisti e le eventuali somme derivanti da ribassi d'asta serviranno per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi ed eventuali opzioni;

Visti:

- Variante a precedente Autorizzazione Prot. N. 12579-P del 09/08/2024 per l'esecuzione dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA" rilasciata dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara in data 03/12/2024 Ns. Prot. N. 27624;

- Autorizzazione n. 318 del 18/11/2024 per la realizzazione dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA" rilasciata dall'UNIONE COMUNI GARFAGNANA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA "VINCOLO IDROGEOLOGICO" in data 18/11/2024 Ns. Prot. N. 26114;

- il Rapporto Tecnico di Verifica del Progetto Esecutivo e il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'Art. 42 del D.lgs. 36/2023 e Allegato I.7 Sezione IV del D.lgs. 36/2023 sottoscritti dal RUP – Geom. Vincenzo Canozzi in data 04/12/2024;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, il rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti da questa Amministrazione;

Vista la Determinazione n. 1856 del 04/12/2024 di approvazione del progetto esecutivo relativamente ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA", redatto dallo Studio TPC



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

PROGETTI S.R.L. con sede in Via Roma, 55 a Bagni di Lucca (LU) – P.IVA: 01859160465 dell'importo complessivo di €. 300.000,00;

Dato atto che:

con Determinazione n. 389 del 05/03/2025 è stato necessario rettificare la determinazione n. 1856 del 04/12/2024 sopra richiamata di approvazione del progetto esecutivo, riapprovando il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico che sono stati parzialmente modificati e con medesima determinazione è stata avviata la procedura per la selezione del soggetto cui affidare la realizzazione del progetto avente oggetto "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA" - CUI: L00204360465202400003, CUP: D78B24000030004 mediante procedura aperta così come prevista ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi della Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l'Unione Comuni Garfagnana, qualificata con livello 1, senza limiti di importo, ai sensi dall'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice, cui il Comune di Castelnuovo di Garfagnana ha aderito, che opererà tramite la piattaforma web del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), delegando pertanto la centrale di Committenza istituita presso l'Unione Comuni Garfagnana all'esecuzione della presente procedura e acquisizione del CIG che verrà ripreso in carico da parte di questo Ente, a seguito della proposta di aggiudicazione, per gli adempimenti necessari di rendicontazione;

Con Determinazione n. 763 del 22/05/2025 e successivo Contratto Rep. N. 3517/2025 del 13/06/2025 i "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. CUP: D78B24000030004. CIG: B5EE2C1EE2", sono stati affidati alla Ditta Taddei Massimo S.R.L., con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467, per un importo netto di euro 170.239,78, oltre a euro 10.190,76 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, per complessivi euro 180.430,54 oltre ad IVA al 10% per un totale di euro 198.473,59;

Visto che in data 30/06/2025 sono stati consegnati i lavori di cui in oggetto alla Ditta Taddei Massimo S.R.L., con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467, come da verbale agli atti di questo ufficio;

Che con Determinazione N. 972 del 08/07/2025 è stata liquidata, a favore della Ditta Taddei Massimo S.R.L., con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467, l'anticipazione contrattuale del 20% così come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Che con Determinazione N. 450 del 13/03/2026 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, presentata dallo Studio TPC PROGETTI S.R.L. con sede in Via Roma, 55 a Bagni di Lucca (LU) – P.IVA: 01859160465, nella persona dell'Ing. Consuelo Silvestri, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dall'art. 120, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, mantenuta nell'importo complessivo originario del QTE di €. 300.000,00;

Che con medesima Determinazione è stata affidata alla Ditta Taddei Massimo S.R.L., con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467 la maggiore somma netta di €. 27.540,39 oltre Iva al 10% per un totale di €. 30.294,43;

Visto il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** relativo all'intervento: "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. CUI: L00204360465202400003, CUP: D78B24000030004 - CIG: B5EE2C1EE2", redatto dallo Studio TPC PROGETTI S.R.L. con sede in Via Roma, 55 a Bagni di Lucca (LU) – P.IVA: 01859160465 in data 21/07/2026, con il quale si certifica che i lavori sono stati eseguiti correttamente e che rimane un credito dell'impresa pari ad €. 1.039,85 oltre IVA al 10%, così riepilogato:

Importo stato finale	€ 207.970,64
----------------------	--------------



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

Acconti corrisposti: N. 4	
Anticipazione	€ 36.086,11
SAL 1	€ 68.324,63
SAL 2	€ 65.412,90
SAL 3	€ 37.107,15
Resta il credito dell'appaltatore	€ 1.039,85 oltre IVA al 10%

dunque, il credito residuo maturato liquidabile a saldo di ogni avere dei lavori eseguiti dalla ditta **Taddei Massimo S.R.L.**, con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467 ammonta ad €. 1.039,85 oltre IVA al 10% per un totale di €. 1.143,84;

Vista la fattura N. 13PA del 31/08/2026 emessa dalla ditta Taddei Massimo S.R.L., con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467, dell'importo di €. 1.039,85 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di €. 1.143,84 relativa al CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE corrispondente al finale del "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA.";

Accertata la regolarità contributiva dalla ditta Taddei Massimo S.R.L., con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467 mediante acquisizione del DURC, con la quale la stessa risulta regolare fino al 30/10/2026;

Visto il CUP: D78B24000030004;

Visto il CIG: B5EE2C1EE2;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;

Visto il d. Lgs. n.267/2000 - T.U. e smi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto poter provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare gli atti di contabilità relativi al **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** relativo all'intervento: "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. CUI: L00204360465202400003, CUP: D78B24000030004 - CIG: B5EE2C1EE2", redatto dallo Studio TPC PROGETTI S.R.L. con sede in Via Roma, 55 a Bagni di Lucca (LU) – P.IVA: 01859160465 in data 21/07/2026, con il quale si certifica che i lavori sono stati eseguiti correttamente e che rimane un credito dell'impresa pari ad €. 1.039,85 oltre IVA al 10%, così riepilogato:

Importo stato finale	€ 207.970,64
Acconti corrisposti: N. 4	
Anticipazione	€ 36.086,11
SAL 1	€ 68.324,63
SAL 2	€ 65.412,90
SAL 3	€ 37.107,15
Resta il credito dell'appaltatore	€ 1.039,85 oltre IVA al 10%



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

dunque, il credito residuo maturato liquidabile a saldo di ogni avere dei lavori eseguiti dalla ditta **Taddei Massimo S.R.L.**, con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467 ammonta ad €. 1.039,85 oltre IVA al 10% per un totale di €. 1.143,84;

3. Di liquidare a favore della ditta **Taddei Massimo S.R.L.**, con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467 la somma complessiva di €. 1.143,84 di cui IVA €. 103,99 da versare ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 – scissione dei pagamenti a saldo della fattura N. 13PA del 31/08/2026 di cui nelle premesse, relativamente al **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** relativo all'intervento: "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. CUI: L00204360465202400003, CUP: D78B24000030004 - CIG: B5EE2C1EE2";
4. Di imputare la somma complessiva di €. 1.143,84 alla Missione 12 Programma 1209 Capitolo/Articolo 3778/9 Impegno 42/2026 Sub. Impegno 65/2026 Bilancio 2026 regolarmente approvato e sufficientemente disponibile
5. Di dare atto che il CUP è il seguente: D78B24000030004 ed il CIG il seguente: B5EE2C1EE2;
6. Di aver accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC con validità fino al 30/10/2026;
7. Di pagare a favore della ditta **Taddei Massimo S.R.L.**, con sede legale in Camaiore (LU), in Via Santa Caterina 13, C.F. 02554020467 e P.I. 02554020467, la somma di €. 1.039,85 da versare su cc bancario dedicato IBAN: IT68U0872670222000000437401;
8. Di dare atto che si trovano in atti al fascicolo la dichiarazione del Responsabile del Settore e RUP dell'intervento Geom. Aldo Boggi resa rispettivamente in ordine alla assenza di condanne penali secondo l'art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 e in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi secondo l'art. 6 bis della l. 241/1990 come modificato dalla L. n. 190/2012 ed all'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;
9. Di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
10. Di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Castelnuovo di Garfagnana, 08/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BOGGI ALDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di
Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133

p.IVA 0020436 046 5

DETERMINAZIONE N. 1277 DEL 08/09/2026

SETTORE RISORSE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 183, comma 7)

D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1277 del 08/09/2026

- Attesta ai sensi dell'articolo 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 nr.267 introdotto dall'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 la regolarità contabile e si appone il visto di copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151, comma 4°, dell'articolo 153, comma 5°, 183, comma 9 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Importo
S	Liquidazione 2574/2026	3778/9		€ 1.143,84

Castelnuovo di Garfagnana, 08/09/2026

IL RESPONSABILE

Riferimento Determinazione n. 1277 del 08/09/2026

BELLUCCI FRANCESCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE

N. 1277 DEL 08/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ANTISCIANA NEL COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. CUI: L00204360465202400003, CUP: D78B24000030004. CIG: B5EE2C1EE2. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 08/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. MASTELLINI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)